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Sprawozdanie z realizacji Projektu, 
POIS.07.03.00-00-010/10  

„Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” 
 
 
Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach Projektu  
POIiŚ 7.3-12 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” – planowanych do współfinansowania z: 

 środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  

 środków Funduszu Kolejowego,  

 środków pozyskanych na drodze obejmowanych w Spółce udziałów przez samorządy: Województwa 
Pomorskiego i gmin, 

 środków planowanego do pozyskania finansowania zewnętrznego (emisja obligacji korporacyjnych) 

 środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo. 
 
Informacje o Projekcie 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych 
Nr i tytuł Projektu:                POIS.07.03.00-00-010/10 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” 
Beneficjent:    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
Nr Umowy o dofinansowanie:          POIS.07.03.00-00-010/10-00 z dnia 30.12.2011r 
Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach POIiŚ: 54 537 935,27zł. 
 
 
Przygotowanie projektu: 

 11.02.2009 Podpisano pre - umowę na dofinansowanie Projektu. 

 07.11.2011 Spółka złożyła w CUPT wniosek o dofinansowanie Projektu, 

 17.11.2011 Pakiet aplikacyjny został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczącą. 

 28.12.2011 Spółka otrzymała pełną zgodę organów (Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników) na 
zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z zabezpieczenia finansowego Projektu, 

 29.12.2011 Spółka otrzymała zgodę Ministra Finansów na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego  
z zabezpieczenia finansowego Projektu, 

 30.12.2011 Podpisano Umowę o Dofinansowanie Projektu, 

 14.08.2013 Spółka otrzymała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą wkład finansowy dla Projektu 
„Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”  
 
 
Dla wszystkich realizowanych w ramach przedmiotowego projektu inwestycji Spółka posiada 
odpowiednie dokumenty organów korporacyjnych wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązania 
(odpowiednie Uchwały Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników). 
Ponadto, na mocy zapisów umowy D55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r. (Umowy oddania do 
odpłatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią 
kolejową), Spółka dla zadań inwestycyjnych z zakresu przedmiotowego projektu będących w fazie 
realizacyjnej, posiada niezbędną zgodę od PKP S.A. na realizację inwestycji.  
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Zadanie 1: „Budowa systemu sterowania ruchem”, ,,Linii Światłowodowej” oraz ,,EOR i sterowanie 
oświetleniem” 

 
Budowa systemu sterowania ruchem 

Przebudowa w celu umożliwienia sterowania i kierowania ruchem pociągów, ogrzewaniem rozjazdów, 
oświetleniem peronów i informacją audio – wizualną dla podróżnych na linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – 
Rumia przez dyżurnego - dyspozytora SKM z nastawni „GG-SKM” (Dyspozytorskiego Centrum Sterowania 
Ruchem – DCSR) wybudowanej w ramach Etapu I zadania. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, ograniczenie bieżących kosztów prowadzenia ruchu pociągów, eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury. 

 
  ETAP III SOPOT 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ETAP IV GDAŃSK OLIWA 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – styczeń 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETAP V GDAŃSK WRZESZCZ 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – styczeń 2011 
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 ETAP VI GDAŃSK GŁÓWNY 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – sierpień 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETAP VII CHYLONIA 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2013 
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Linia światłowodowa 

Budowa połączeń kablowych końcówek systemów obsługiwanych przez projektowaną linię światłowodową  
z punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym na tym samym przystanku i stacji kolejowej (dotyczy systemów SRK, 
EOR, info-sos, monitoring itp.): 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2011 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EOR i sterowanie oświetleniem 
Budowa systemu służącego do sterowania oświetleniem na peronach oraz automatycznego wytapiania śniegu  
w rozjazdach kolejowych oraz utrzymania właściwych warunków działania zamknięć, ogrzewania zwrotnic  
i zamknięć nastawczych. 

 SOPOT + OLIWA 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – maj 2010 

 
 GDAŃSK GŁÓWNY + GDAŃSK WRZESZCZ 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2010 – Gdańsk Wrzeszcz 
o Termin zakończenia – grudzień 2011 – Gdańsk Główny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 

Projekt Nr –  POIS.07.03.00-00-010/10 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-010/10-00 

 
Zadanie 2 Modernizacja peronów 
Zakres planowanych robót: 

Kompleksowa modernizacja peronów z uwzględnieniem wymiany ścianek peronowych i płyt krawędziowych na 
prefabrykowane, wymiana nawierzchni, budowa nowej wiaty lub modernizacja istniejącej. Przebudowa schodów  
i tuneli. Dostosowanie peronu dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się – montaż dźwigów. Poprawa 
poziomu bezpieczeństwa poprzez montaż systemu monitoringu i podłączenie go do centrum monitoringu SOK 
SKM. Poprawa poziomu informacji i odprawy podróżnych poprzez montaż nowoczesnych urządzeń informacyjno 
– rozgłoszeniowych (wyposażenie peronu w urządzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla podróżnych, 
tablice LCD, zegary, kasowniki i automaty biletowe (na wybranych przystankach), słupki alarmowo informacyjne, 
tablice i gabloty informacyjne). 

 

 

Sopot Wyścigi 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – czerwiec 2010  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopot 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – wrzesień 2010  
o  
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Gdańsk Politechnika 

o INWESTYCJA ZAKOŃCZONA  
o Termin zakończenia – luty 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana 

o INWESTYCJA Zrealizowana 
o Termin zakończenia – grudzień 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk Wrzeszcz 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2013 
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Gdańsk Żabianka-AWFiS 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – grudzień 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście 
W zakres przedsięwzięcia wchodzą m.in. następujące elementy: 

 Przebudowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury na stacji Gdańsk Główny, 

 Przedłużenie torów stacyjnych nr 5 i nr 3 na st. Gdańsk Główny wraz z elementami sieci trakcyjnej 
i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, 

 Budowa nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego  
w ciągu Al. Armii Krajowej, 

 Budowa torów zwrotnych w rejonie przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście; 

 Budowa na całej długości inwestycji systemu sterowania ruchem,   zintegrowanego z Dyspozytorskim 
Centrum Sterowania w Gdyni Głównej. 

Realizacja zadania 

 Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2014 
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Zadanie 4 Modernizacja Taboru 
 
 

 EN-71 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 EZT 
 

 14.06.2013 – ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania; „Modernizacja 15 elektrycznych 
zespołów trakcyjnych serii EN57 z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt serii EN57” 

 09.08.2013 – wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę PESA Bydgoszcz S.A. 

 26.09.2013 – podpisania została umowa na realizację zadania, 
 

 Planowany termin zakończenia inwestycji – październik 2014 
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Zadanie 5 PROMOCJA PROJEKTU 

 03.04.2012 -  Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla obsługi promocji Projektu „Rozwój szybkiej 
kolei miejskiej w Trójmieście”,  

 20.04.2012 – nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. 

 11.05.2012 – Beneficjent ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty. 

 17.05.2012 – podpisana została umowa z firmą STRADA Consulting Piotr Kurowski na obsługę promocji 
dla Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. 


