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Projekt POIS.07.03.00-00-010/10  
„Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” 

 
 
 
 
 
Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach Projektu  
POIiŚ 7.3-12 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” – planowanych do współfinansowania z: 

 środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  

 środków Funduszu Kolejowego,  

 środków pozyskanych na drodze obejmowanych w Spółce udziałów przez samorządy: Województwa 
Pomorskiego i gmin, 

 środków planowanego do pozyskania finansowania zewnętrznego (emisja obligacji korporacyjnych) 

 środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo. 
 
Informacje o Projekcie 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet VII Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych 
Nr i tytuł Projektu:                POIS.07.03.00-00-010/10 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” 
Beneficjent:    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
Nr Umowy o dofinansowanie:          POIS.07.03.00-00-010/10-00 z dnia 30.12.2011r 
Całkowita wartość Projektu wg aneksu do umowy o dofinansowanie: 316 270 105,57 zł brutto 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wg aneksu do umowy o dofinansowanie: 253 200 743,96 zł 
Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach POIiŚ: 139 204 109,54 zł. 
 
Przygotowanie projektu: 

 30.12.2011 Podpisano Umowę o Dofinansowanie Projektu, 

 14.08.2013 Spółka otrzymała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą wkład finansowy dla Projektu 
„Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”  

 16.02.2015 Podpisano aneks do Umowy o Dofinansowanie Projektu 
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Zadanie 1: „Budowa systemu sterowania ruchem”, ,,Linii Światłowodowej” oraz ,,EOR i sterowanie 
oświetleniem” 

 
Budowa systemu sterowania ruchem 

Przebudowa w celu umożliwienia sterowania i kierowania ruchem pociągów, ogrzewaniem rozjazdów, 
oświetleniem peronów i informacją audio – wizualną dla podróżnych na linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – 
Rumia przez dyżurnego - dyspozytora SKM z nastawni „GG-SKM” (Dyspozytorskiego Centrum Sterowania 
Ruchem – DCSR) wybudowanej w ramach Etapu I zadania. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, ograniczenie bieżących kosztów prowadzenia ruchu pociągów, eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury. 

 
  ETAP III SOPOT 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 
o Wartość zadania: 5 594 000,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 3 703 607,94 zł  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ETAP IV GDAŃSK OLIWA 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – styczeń 2010 
o Wartość zadania: 3 187 000,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 2 110 010,46 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETAP V GDAŃSK WRZESZCZ 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – styczeń 2011 
o Wartość zadania: 5 820 300,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 3 665 616,85 zł 
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 ETAP VI GDAŃSK GŁÓWNY 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – sierpień 2011 
o Wartość zadania: 9 172 300,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 6 072 685,58 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETAP VII CHYLONIA 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2013 
o Wartość zadania: 11 425 299,84 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 7 564 324,50 zł  
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Linia światłowodowa 

Budowa połączeń kablowych końcówek systemów obsługiwanych przez projektowaną linię światłowodową  
z punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym na tym samym przystanku i stacji kolejowej (dotyczy systemów SRK, 
EOR, info-sos, monitoring itp.): 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2011 
o Wartość zadania: 5 128 000,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 3 382 256,19 zł  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EOR i sterowanie oświetleniem 
Budowa systemu służącego do sterowania oświetleniem na peronach oraz automatycznego wytapiania śniegu  
w rozjazdach kolejowych oraz utrzymania właściwych warunków działania zamknięć, ogrzewania zwrotnic  
i zamknięć nastawczych. 
 

o Wartość zadania: 1 799 164,65 zł  
o Wartość dofinansowania UE 1 191 169,20 zł  

 
 SOPOT + OLIWA 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – maj 2010 

 
 GDAŃSK GŁÓWNY + GDAŃSK WRZESZCZ 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2010 – Gdańsk Wrzeszcz 
o Termin zakończenia – grudzień 2011 – Gdańsk Główny 
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Zadanie 2 Modernizacja peronów 
Zakres planowanych robót: 

Kompleksowa modernizacja peronów z uwzględnieniem wymiany ścianek peronowych i płyt krawędziowych na 
prefabrykowane, wymiana nawierzchni, budowa nowej wiaty lub modernizacja istniejącej. Przebudowa schodów  
i tuneli. Dostosowanie peronu dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się – montaż dźwigów. Poprawa 
poziomu bezpieczeństwa poprzez montaż systemu monitoringu i podłączenie go do centrum monitoringu SOK 
SKM. Poprawa poziomu informacji i odprawy podróżnych poprzez montaż nowoczesnych urządzeń informacyjno 
– rozgłoszeniowych (wyposażenie peronu w urządzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla podróżnych, 
tablice LCD, zegary, kasowniki i automaty biletowe (na wybranych przystankach), słupki alarmowo informacyjne, 
tablice i gabloty informacyjne). 

 

 

Sopot Wyścigi 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – czerwiec 2010  
o Wartość zadania: 6 332 462,39 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 4 192 520,20 zł  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sopot 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – wrzesień 2010  
o Wartość zadania 11 177 005,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 7 399 936,45 zł  
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Gdańsk Politechnika 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – luty 2011 
o Wartość zadania: 1 917 935,11 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 1 269 803,31 zł  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – grudzień 2011 
o Wartość zadania: 9 470 565,98 zł 
o Wartość dofinansowania: 6 270 157,92  zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk Wrzeszcz 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – listopad 2013 
o Wartość zadania: 11 393 125,64 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 7 543 022,99 zł  
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Gdańsk Żabianka-AWFiS 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – grudzień 2013 
o Wartość zadania: 9 697 398,77 zł  
o Wartość dofinansowania UE 6 420 336,63 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście 
 
W zakres przedsięwzięcia wchodzą m.in. następujące elementy: 

 Przebudowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury na stacji Gdańsk Główny, 

 Przedłużenie torów stacyjnych nr 5 i nr 3 na st. Gdańsk Główny wraz z elementami sieci trakcyjnej 
i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, 

 Budowa nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego  
w ciągu Al. Armii Krajowej, 

 Budowa torów zwrotnych w rejonie przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście; 

 Budowa na całej długości inwestycji systemu sterowania ruchem,   zintegrowanego z Dyspozytorskim 
Centrum Sterowania w Gdyni Głównej. 

  

Realizacja zadania 
 

 Wartość zadania: 55 501 543,00 zł  

 INWESTYCJA ZREALIZOWANA  

 Termin zakończenia – grudzień 2014 

 Odbiór końcowy – marzec 2015 
 Wartość dofinansowania UE: 36 745 791,13 zł  
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Zadanie 4 Modernizacja Taboru 
 
 

 EN-71 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 
o Wartość zadania: 5 731 000,00 zł  
o Wartość dofinansowania UE: 3 794 311,25 zł  
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 21 EZT 
 

 INWESTYCJA ZREALIZOWANA  

 Termin zakończenia – październik 2014 
 Wartość zadania: 100 779 000,00 zł  
 Wartość dofinansowania UE 66 722 542,91 zł  

 
 

 26.03.2014 – przekazane zostały do SKM dwa zmodernizowane pojazdy 

 08.04.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 15.04.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 28.04.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 30.04.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 19.05.2014 – przekazane zostały do SKM dwa zmodernizowane pojazdy 

 27.05.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 30.05.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 30.06.2014 – przekazane zostały do SKM dwa zmodernizowane pojazdy 

 17.07.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 25.07.2014 – przekazane zostały do SKM dwa zmodernizowane pojazdy 

 13.08.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 30.08.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 22.09.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 10.10.2014 – przekazany został do SKM jeden zmodernizowany pojazd 

 24.10.2014 – przekazane zostały do SKM dwa zmodernizowane pojazdy 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


