
                                  
 

 
 

  
Zadanie 1: „Budowa systemu sterowania ruchem”, ,,Linii Światłowodowej” oraz ,,EOR i sterowanie 
oświetleniem” 
 

 
Budowa systemu sterowania ruchem 

 

Przebudowa w celu umożliwienia sterowania i kierowania ruchem pociągów, ogrzewaniem rozjazdów, 
oświetleniem peronów i informacją audio – wizualną dla podróżnych na linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – 
Rumia przez dyżurnego - dyspozytora SKM z nastawni „GG-SKM” (Dyspozytorskiego Centrum Sterowania 
Ruchem – DCSR) wybudowanej w ramach Etapu I zadania. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, ograniczenie bieżących kosztów prowadzenia ruchu pociągów, eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury. 

 
�  ETAP III SOPOT 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 

 
� ETAP IV GDAŃSK OLIWA 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – styczeń 2010 

 
� ETAP V GDAŃSK WRZESZCZ 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin zakończenia – styczeń 2011 

 
� ETAP VI GDAŃSK GŁÓWNY 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – sierpień 2011 

 
� ETAP VII CHYLONIA 
• Ogłoszenie przetargu dla zadania planowane na czerwiec 2012; 

o Planowany termin zakończenia – lipiec 2013 
 
 
 

Linia światłowodowa 
 

Budowa połączeń kablowych końcówek systemów obsługiwanych przez projektowaną linie światłowodową  
z punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym na tym samym przystanku i stacji kolejowej (dotyczy systemów SRK, 
EOR, info-sos, monitoring itp.): 

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2011 

 
 
 

EOR i sterowanie oświetleniem 
 

Budowa systemu służącego do sterowania oświetleniem na peronach oraz automatycznego wytapiania śniegu  
w rozjazdach kolejowych oraz utrzymania właściwych warunków działania zamknięć, ogrzewania zwrotnic  
i zamknięć nastawczych. 

� SOPOT + OLIWA 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – maj 2010 

 



                                  
 

 
 

� GDAŃSK GŁÓWNY + GDAŃSK WRZESZCZ 
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA 
o Termin realizacji – listopad 2010 – Gdańsk Wrzeszcz 
o Termin realizacji – grudzień 2011 – Gdańsk Główny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


