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Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście 
 
W zakres przedsięwzięcia wchodzą m.in. następujące elementy: 

• Przebudowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury na stacji Gdańsk Główny, 

• Przedłużenie torów stacyjnych nr 5 i nr 3 na st. Gdańsk Główny wraz z elementami sieci trakcyjnej 
i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, 

• Budowa nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego  
w ciągu Al. Armii Krajowej, 

• Budowa torów zwrotnych w rejonie przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście; 

• Budowa na całej długości inwestycji systemu sterowania ruchem,   zintegrowanego z Dyspozytorskim 
Centrum Sterowania w Gdyni Głównej. 

 

Sporządzenie dokumentacji projektowej 

• INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI  

• Termin odbioru dokumentacji projektowej – wrzesień 2012 

• Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa Gdańska Śródmieście” – 
koniec IV kwartału 2012, planowany termin zakończenia inwestycji – czerwiec 2014 
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Zadanie 4 Modernizacja taboru 

� 21 EZT 
• 25.01.2012 – ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania; „Modernizacja 21 elektrycznych 

zespołów trakcyjnych”, 
• 19.03.2012 – wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum: Tabor Szynowy Opole 

S.A. oraz Skoda Polska Sp. z o. o., 
• 12.04.2012 – pozytywnie zakończona została kontrola uprzednia UZP, 
• 10.05.2012 – podpisania została umowa na realizację zadania. 
• 18.05.2012 – wysłane zostały do modernizacji dwie jednostki typu EN-57, 
• 26.06.2012 – wysłane zostały do modernizacji dwie jednostki typu EN-57. 

o Planowany termin zakończenia modernizacji – lipiec 2013  
� EN-71 
• Dnia 28 maja 2009r. podpisana została umowa z NEWAG S.A. na wykonanie zadania „Modernizacja 

elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN-71”;  
o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 

 
 
Zadanie 5 PROMOCJA PROJEKTU 

• 03.04.2012 -  Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla obsługi promocji Projektu „Rozwój szybkiej 
kolei miejskiej w Trójmieście”,  

• 20.04.2012 – nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. 
• 11.05.2012 – Beneficjent ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty. 
• 17.05.2012 – podpisana została umowa z firmą STRADA Consulting Piotr Kurowski na obsługę promocji 

dla Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. 
 
 
 
 
 
 


