
                                  
 

 
 

Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście 
 
W zakres przedsięwzięcia wchodzą m.in. następujące elementy: 

• Przebudowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury na stacji Gdańsk Główny, 

• Przedłużenie torów stacyjnych nr 5 i nr 3 na st. Gdańsk Główny wraz z elementami sieci trakcyjnej 
i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, 

• Budowa nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego  
w ciągu Al. Armii Krajowej, 

• Budowa torów zwrotnych w rejonie przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście; 

• Budowa na całej długości inwestycji systemu sterowania ruchem,   zintegrowanego z Dyspozytorskim 
Centrum Sterowania w Gdyni Głównej. 

Sporządzenie dokumentacji projektowej 
• INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI  
• Termin odbioru dokumentacji projektowej – czerwiec 2012 

• Ogłoszenie przetargu dla wykonania zadania „Wydłużenie linii nr 250 i budowa nowego przystanku SKM 
Gdańsk Śródmieście” planowane jest na sierpień 2012; 

• Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa Gdańska Śródmieście” – 
koniec IV kwartału 2012, planowany termin zakończenia inwestycji – czerwiec 2014 

 


