



#### Zadanie 4 Modernizacja taboru

➤ **21 EZT**

- 25.01.2012 – ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania; „Modernizacja 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych”,
- 19.03.2012 – wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum: Tabor Szynowy Opole S.A. oraz Skoda Polska Sp. z o. o.,
- 12.04.2012 – pozytywnie zakończona została kontrola uprzednia UZP,
- 10.05.2012 – podpisana została umowa na realizację zadania.
- 18.05.2012 – wysłane zostały do modernizacji dwie jednostki typu EN-57,
- 26.06.2012 – wysłane zostały do modernizacji dwie jednostki typu EN-57.
  - **Planowany termin zakończenia modernizacji – lipiec 2013**

➤ **EN-71**

- Dnia 28 maja 2009r. podpisana została umowa z NEWAG S.A. na wykonanie zadania „Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN-71”;
  - **INWESTYCJA ZREALIZOWANA**
  - **Termin zakończenia – październik 2009**