



Zadanie 4 Modernizacja taboru

- **21 EZT**
 - 25.01.2012 – ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe dla zadania; „Modernizacja 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych”;
 - 19.03.2012 – wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum: Tabor Szynowy Opole S.A. oraz Skoda Polska Sp. z o. o.
 - 12.04.2012 – pozytywnie zakończona została kontrola uprzednia UZP
 - **Planowany termin zakończenia modernizacji – wrzesień 2013**
 - **EN-71**
 - Dnia 28 maja 2009r. podpisana została umowa z NEWAG S.A. na wykonanie zadania „Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN-71”;
 - **INWESTYCJA ZREALIZOWANA**
 - **Termin zakończenia – październik 2009**
-