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Zadanie 2 Modernizacja peronow

Zakres planowanych robét:

Kompleksowa modernizacja perondw z uwzglednieniem wymiany $cianek peronowych i ptyt krawedziowych na
prefabrykowane, wymiana nawierzchni, budowa nowej wiaty lub modernizacja istniejacej. Przebudowa schodow
i tuneli. Dostosowanie peronu dla 0séb z ograniczona mozliwo$cig poruszania sie — montaz dzwigow . Poprawa
poziomu bezpieczenstwa poprzez montaz systemu monitoringu i podigczenie go do centrum monitoringu SOK
SKM. Poprawa poziomu informacji i odprawy podréznych poprzez montaz nowoczesnych urzadzen informacyjno
- rozgtoszeniowych (wyposazenie peronu w urzadzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla
podroznych, tablice LCD, zegary, kasowniki i automaty biletowe (na wybranych przystankach), stupki
alarmowo informacyjne, tablice i gabloty informacyjne).
Gdynia Wzgérze Swietego Maksymiliana

0 INWESTYCJA Zrealizowana

o0 Termin zakonczenia — grudzien 2011

Sopot

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA

o Termin zakonczenia — wrzesien 2010
Sopot Wyscigi

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA

o Termin zakonczenia — czerwiec 2010
Gdansk Zabianka-AWFiS

» 25.05.2012 Ogloszone zostato postgpowanie przetargowe dla wykonania zadania ,Moderizacja
przystanku osobowego Gdansk Zabianka-AWFiS”.
o Planowany termin zakonczenia - sierpien 2013

Gdansk Wrzeszcz
» 05.06.2012 Ogloszone zostato postepowanie przetargowe dla wykonania zadania ,Modernizacja
przystanku osobowego na stacji Gdansk Wrzeszcz”.
o Planowany termin zakonczenia — wrzesien 2013

Gdansk Politechnika )
0 INWESTYCJA ZAKONCZONA
0 Termin zakonczenia - luty 2011



