
                                  
 

 
 

Zadanie 4 Modernizacja taboru 
� 21 EZT 

• 25.01.2012 – ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe dla zadania; „Modernizacja 21 
elektrycznych zespołów trakcyjnych”;  

• 19.03.2012 – wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum: Tabor Szynowy Opole 
S.A. oraz Skoda Polska Sp. z o. o. 

• 12.04.2012 – pozytywnie zakończona została kontrola uprzednia UZP  
o Planowany termin zakończenia modernizacji – wrzesień 2013  

� EN-71 

• Dnia 28 maja 2009r. podpisana została umowa z NEWAG S.A. na wykonanie zadania „Modernizacja 
elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN-71”;  

o INWESTYCJA ZREALIZOWANA  
o Termin zakończenia – październik 2009 

 
 

 
 


